

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«Ранняя профориентация дошкольников «Путешествие в мир профессий с мамой с папой»  
2024 год**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемые результаты
1	Создание творческой группы по разработке проекта на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки	Январь 2024 г.	Орлова И.Н. Небова А.А.	Разработан проект и подана заявка на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки
2	Изучение методических разработок опыта коллег по данной теме на федеральном и региональном уровне	Январь – февраль 2024 г.	Творческая группа: руководитель Небова А.А. – педагог-психолог Орлова И.Н. – заведующий Крылова А.Н. – музыкальный руководитель Блескина С.А. – воспитатель Новожилова Т.В. - воспитатель	Изучены и систематизированы теоретические основы и существующие практики в Ярославской области и России
3	Проведение консультаций для участников проекта	Февраль 2024 г.	Небова А.А. – педагог-психолог Орлова И.Н. – заведующий	Разработана и реализуется система консультирования педагогов и родителей ДОУ
4	Анализ развивающей предметно-пространственной среды	Февраль 2024 г.	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Составление перечня необходимого оборудования для создания условия реализации проекта
5	Организация методических	В течение	Небова А.А. – педагог-психолог	Выявлены положительные

	мероприятий в образовательном пространстве ДОУ; консультации, мастер-классы, круглые столы, семинары	реализации МИП	Педагоги	стороны и основные сложности осуществления
6	Наполнение страницы «Инновационная деятельность» на официальном сайте учреждения	В течение реализации МИП	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги Кузнецова Н.А. - секретарь	Отчеты о проведении мероприятий
7	Обучающие семинары для педагогов и родителей	Март – сентябрь 2024 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Создан банк методических материалов по повышению профессиональной компетентности
9	Анализ полученных результатов и подбор диагностических материалов	Октябрь – ноябрь 2024 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Созданы условия для изучения затруднений участников проекта
10	Итоговое анкетирование детей, педагогов, родителей	Ноябрь 2024 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Проанализирован уровень удовлетворенности качеством образования
11	Анализ результатов использования разработанной модели образования в условиях ДОУ. Экспертная оценка материалов проекта	Декабрь 2024 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Поведена оценка и распространение методических материалов по проекту
12	Подведение итогов реализации проекта. Определение перспектив развития проекта.	Декабрь 2024 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Подготовлен пакет наработанных материалов по теме проекта.

