

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«Ранняя профориентация дошкольников «Играя - выбираю профессию»  
2023 год**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемые результаты
1	Создание творческой группы по разработке проекта на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки	Январь 2023 г.	Орлова И.Н. Небова А.А.	Разработан проект и подана заявка на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки
2	Изучение методических разработок опыта коллег по данной теме на федеральном и региональном уровне	Январь – февраль 2023 г.	Творческая группа: руководитель Небова А.А. – педагог-психолог Орлова И.Н. – заведующий Крылова А.Н. – музыкальный руководитель Блескина С.А. – воспитатель Новожилова Т.В. - воспитатель	Изучены и систематизированы теоретические основы и существующие практики в Ярославской области и России
3	Проведение консультаций для участников проекта	Февраль 2023 г.	Небова А.А. – педагог-психолог Орлова И.Н. – заведующий	Разработана и реализуется система консультирования педагогов и родителей ДОУ
4	Анализ развивающей предметно-пространственной среды	Февраль 2023 г.	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Составление перечня необходимого оборудования для создания условия реализации проекта

5	Организация методических мероприятий в образовательном пространстве ДОУ; консультации, мастер-классы, круглые столы, семинары	В течение реализации МИП	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Выявлены положительные стороны и основные сложности осуществления
6	Наполнение страницы «Инновационная деятельность» на официальном сайте учреждения	В течение реализации МИП	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги Кузнецова Н.А. - секретарь	Отчеты о проведении мероприятий
7	Разработка примерной модели программы по реализации проекта в условиях ДОУ	Март 2023 г.	Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Разработана примерная модель и план мероприятий по обучению в условиях ДОУ
8	Обучающие семинары для педагогов и родителей	Май – сентябрь 2023 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Создан банк методических материалов по повышению профессиональной компетентности
9	Анализ полученных результатов и подбор диагностических материалов	Октябрь – ноябрь 2023 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Созданы условия для изучения затруднений участников проекта
10	Итоговое анкетирование детей, педагогов, родителей	Ноябрь 2023 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Проанализирован уровень удовлетворенности качеством образования
11	Анализ результатов использования разработанной модели образования в	Декабрь 2023 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Поведена оценка и распространение методических материалов по проекту

	условиях ДОУ. Экспертная оценка материалов проекта			
12	Подведение итогов реализации проекта. Определение перспектив развития проекта.	Декабрь 2023 г.	Орлова И.Н. – заведующий Небова А.А. – педагог-психолог Педагоги	Подготовлен пакет наработанных материалов по теме проекта.

МДОУ «Детский сад № 4 р.п. Семибратово», Орлова Ирина Николаевна, Заведующая  
14.02.2023 08:52 (MSK), Сертификат 06A6059C000CAE5E8A4CBAF0F673EE013A